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Enjoy the Season! - This issue provides the latest information on light rail construction progress 
and community outreach activities for the Eastridge to BART Regional Connector.

SUCCESSES & CHALLENGES
How the EBRC Team Manages the Project

Six months into active construction on Capitol Expressway in East 
San Jose, the Eastridge to BART Regional Connector (EBRC) - team 
is optimistic about the direction of the project. The $652.9M, 2.4-mile 
light rail extension is the Santa Clara Valley Transportation Authority’s 
(VTA) second largest transit proiect. the largest being VTA’s BART 
Silicon Valley Phase II project. This endeavor is proving successful, 
although not without its share of challenges. The project continues 
moving forward, propelled by a common goal, and the enthusiasm 
and hard work of everyone involved.
“The contractor is mindful of the community, and the community 
is willing to see that this project is good for East San Jose,” says 
Wenlin Yang, VTA-EBRC Deputy Project Manager. “We have become 
streamlined, focusing on safety, efficiency, and quality work.”
Multiple activities are occurring throughout the construction zone 
zone simultaneously. Pile driving, a fundamental step to building the 
columns that will support the bridge, began in the summer. Falsework, 
which facilitates the construction of the bridge, is underway. In the 
northern part of the project, roadway widening, and underground 
utility work have progressed, and similar construction activities 
are happening near Ocala Road and Cunningham Avenue on the 
southern end.
“One of the main challenges, we face is finding unforeseen 
abandoned utility pipes, old footings, and other underground 
“structures”, says Scott Hensler, VTA/EBRC’s Resident Engineer. 
“These things often do not appear in the final design plans, but once 
the area is excavated, they can be found, but if they are in the way 
of new construction the problem quickly becomes costly and time-
consuming.”
Bob Mcllwain, Superintendent for MCM Construction, agrees. “These 
unexpected items can easily derail us from our schedules.” He is 
also concerned about motorists not following the 35mph speed limit 
throughout the construction zone. “Our construction forces are doing 
serious work at the median; we follow safety policies and have zero 
accidents so far. It is disheartening to see people driving by at 50 and 
60 miles per hour.”
Officers from the San Jose Police Department routinely patrol the 
area and double-fine offenders; there is plenty of speed limit signage, 
but speeding throughout the construction zones continues to be 
challenging.
With necessary lane closures and bus stop relocations, traffic 
congestion is expected due to the construction of the light rail 
extension. “I see more traffic delays now compared to traffic before 
construction,” says Wilbert Correa, Capitol Touchless Car Wash 
manager on Story Road. “I believe this project will foster development 
in this area, so we must have patience.”
Winter will be here soon, and rain may cause delays. Construction is 
taking precautionary actions near excavated areas. Night work may 
inconvenience residents nearby, and it is the same for noise and 
vibration, but this is necessary for accelerated construction.
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“We live very close to the construction area. My wife and I had to 
take down some pictures and mirrors to make sure they wouldn’t 
fall,” says Mr. Ang, a homeowner. “There is a process and sacrifice 
to be paid for progress in society, so we’re just experiencing the 
growing pains.”
The prime contractor, MCM Construction and Railworks Joint 
Venture, is in constant communication with the VTA/EBRC 
construction and community outreach team. Weekly construction 
coordination meetings ensure collaboration with the contractors, 
VTA’s Operations, Community Outreach, and Engineering, plus 
representatives from the City of San Jose and Santa Clara County 
Roads and Airports.
“We are committed to deliver on time and within budget,” says 
Yang, “and with that comes a lot of teamwork and dedication. We 
couldn’t do it any other way and we appreciate the support and 
understanding from the community.”

Sign up for stakeholder emails!
Visit the project webpage: vta.org/eastridgetobart
• Look for "Subscribe to Updates" in the lower right corner.
• Enter your email and click "subscribe"
• You will be prompted to confirm your subscription by an 

automatic email sent to the address you provide.
Community Outreach and Public Engagement
(408) 321-7575, TTY (408) 321-2330
community.outreach@vta.org
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COMMUNITY OUTREACH
Residents Keeping the community 

informed is a priority. Staff 
members continue to
engage with residents who
live adjacent to Capitol 
Expressway providing
timely information and often 
coordinating construction 
activities in front of their 
homes and driveways. Over 
the summer and into early 
fall, outreach staff participated 
in roughly two dozen
community events and hosted 
three community meetings. 
Communication materials 
include flyers, letters, phone 
calls and door-to-door visits. 

Events & Meetings

We take pride in participating in community events and 
presenting project updates to neighborhood groups and 
business associations. Reach out if you would like us to 
present to your neighborhood association or professional 
organization!

Businesses

Community Outreach Staff conducts regular visits to businesses along 
Capitol Expressway from The Crossroads Shopping Center to Eastridge 
Mall, providing timely information and responses to their questions 
or concerns. A marketing campaign encouraging patrons to visit their 
favorite businesses in the area is currently underway! All businesses, 
small or large, will be accessible regardless of construction efforts.
vta.org/projects/eastridge-bart-regional-connector/shop-capitol

Radiance Art at Eastridge Transit Center
The Eastridge to Bart Regional Connector (EBRC) construction 
team is excited to incorporate public art to beautify the new stations 
anticipated to be completed in 2028. One of these pieces is the 
“Radiance”, sculpture designed by Laura Haddad and Tom Drugan, 
a centerpiece to be located at the Eastridge Transit Center.
Once the regional connector is complete, passengers deboarding 
VTA Light Rail at the Eastridge Transit Center will walk through a 
unique, colorful canopy that mirrors the spirit of East San Jose.
“The abstract sculpture celebrates the community’s vibrant culture, 
history, and natural beauty, and it was inspired by local celebrations, 
car culture, and the area’s stunning light,” says Mary Rubin, Senior 
Project Manager with the City of San Jose Public Art Program. 
Rubin has benn managing the EBRC Art Enhancement Program 
and the contracts with the artists involved.
The sculpture features three main elements:
1.    Lower Arbor: Curved stainless-steel pipes create a heart- or
       moon-like portal, evoking car culture and circuitry.
2.    Upper Brances: A crown of polished rods, prisms, and colorful
       fins representing leaves and sun rays, casting reflections and
       light patterns.
3.    Pinstripe Paving: A decorative inlay inspired by lowrider
       pinstriping, providing a “welcome carpet” west of the sculpture.

“Incorporating public art at transportation stations is important 
because it enhances the transit experience by creating visually 
engaging, welcoming spaces that reflect the local community’s 
heritage and values,” Rubin said.
For riders, these artworks will serve as landmarks, enrich the 
journey, and foster a deeper connection to the urban environment, 
making transit more than just transportation - it becomes an 
enjoyable and meaningful part of daily life. 
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HOW THE 
LIGHT RAIL 
EXTENSION 

IS BUILT

1. Capitol Expressway is widened in areas to allow      
    room in the median. This space is needed to 
    facilitate the movement of heavy equipment that
    will be used to create the foundation.
2. Piles are driven down to 80 feet deep to support      
    the columns.

3. Each column is built with steel reinforcement,      
    followed by concrete poured to form the columns. 
4. Wood and steel false work is used to support      
    building the bridge that will sustain light rail.
5. Light rail construction begins with building track      
    and installation of the overhead catenary system
    that powers the train, and communication systems.

1

2
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¿Cómo se construye 
la extensión  
del tranvía?

1. Se está ensanchando Capitol 
Expressway en algunas zonas 
para dejar espacio en el divisor 
central de la vía. Este espacio 
es necesario para facilitar 
el movimiento de equipos 
pesados que se utilizarán para 
colocar los cimientos.

2. Los pilotes se hincan hasta 80 
pies de profundidad y servirán 
de soporte a las columnas.

3. Cada columna está construida 
con refuerzo de acero, al que 
se le vierte el hormigón para 
formar las columnas.

4. Se utilizan cimbras de madera 
y acero para dar soporte a la 
construcción del puente que 
sostendrá las vías del tranvía.

5. Comienza la construcción del 
tranvía con la colocación de  
las vías y la instalación del 
sistema de catenaria aérea  
que le dará energía al tren y  
los sistemas de comunicación.

Phần Mở Rộng 
Đường Sắt Nhẹ 
Được Xây Dựng 

Như Thế Nào
1. Capitol Expressway được mở 

rộng ở các khu vực để có chỗ 
cho dải phân cách. Không 
gian này là cần thiết để tạo 
điều kiện cho sự di chuyển 
của các thiết bị hạng nặng mà 
sẽ được sử dụng để tạo nền 
móng.

2. Cọc được đẩy xuống sâu 80 
feet. Những cọc này sẽ hỗ trợ 
các cột.

3. Mỗi cột được xây dựng bằng 
cốt thép, tiếp theo là đổ bê 
tông để tạo thành các cột

4. Giàn giáo gỗ và thép được sử 
dụng để hỗ trợ việc xây dựng 
cây cầu mà sẽ duy trì đường 
sắt nhẹ.

5. Việc xây dựng đường sắt nhẹ 
bắt đầu bằng việc xây dựng 
đường ray và lắp đặt hệ thống 
dây điện trên cao cung cấp 
năng lượng cho xe điện và hệ 
thống thông tin liên lạc.

輕軌延長線
的建造方式

1.	國會快速路的部分區域
被拓寬，以便在中間分
隔帶留出空間。需要留
出這樣的空間，以便於
重型設備的移動，這些
設備將被用來打地基。

2.	樁被打到	80	英尺深。
這些樁將用於支撐支
柱。

3.	每根支柱都用鋼筋建
造，然後澆築混凝土形
成支柱。		

4.	木制和鋼制臨時支架用
於支撐輕軌橋樑的建
設。

5.	輕軌建設首先要建造軌
道，安裝為列車提供動
力的架空導線系統和通
信系統。	

Paano Itinatayow ang 
Light Rail Extension

1. Ang Capitol Expressway ay 
pinalalawak sa ilang bahagi 
upang makapaglaan ng 
espasyo sa median (gitna). Ang 
espasyong ito ay kinakailangan 
para mapadali ang paggalaw 
heavy equipment na gagamitin 
sa paggawa ng pundasyon.

2. Ang mga piles ay ibinabaon 
hanggang lalim na 80 
talampakan. Ang mga ito ang 
magsisilbing suporta sa mga 
haligi.

3. Ang bawat haligi ay itinatayo 
gamit ang bakal bilang 
pampatibay, pagkatapos ay 
binubuhusan ng kongkreto 
upang mabuo ang haligi.

4. Ginagamit ang kahoy at bakal 
na false work bilang suporta 
sa pagtatayo ng tulay na 
magdadala ng light rail.

5. Ang konstruksyon ng light rail 
ay nagsisimula sa paglalagay 
ng riles at pag-install ng 
overhead catenary system na 
nagbibigay ng kuryente sa tren, 
kasama ang mga sistema ng 
komunikasyon.
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SPANISH - ESPAÑOL

¡Disfrute la temporada! - Este número proporciona la información más reciente sobre el 
progreso de la construcción del tranvía y las actividades de extensión a la comunidad para el 
Eastridge to BART Regional Connector (EBRC).

ÉXITOS Y DESAFÍOS
Cómo gestiona el proyecto el equipo del EBRC

A seis meses del inicio de las actividades de construcción en Capitol 
Expressway en East San Jose, el equipo de Eastridge to BART 
Regional Connector (EBRC) se muestra optimista sobre la dirección 
del proyecto. La extensión del tranvía de 2,4 millas con un costo de 
652,9 millones de dólares, es el segundo proyecto de transporte 
público más grande de Santa Clara Valley Transportation Authority 
(VTA), el más grande es el Proyecto de la Fase II de BART Silicon 
Valley de VTA. Este esfuerzo está demostrando ser exitoso, aunque 
no sin su cuota de dificultades. El proyecto sigue avanzando, 
impulsado por un objetivo común y el entusiasmo y el trabajo 
incansable de todos los involucrados.
"El contratista tiene en cuenta a la comunidad, y la comunidad tiene 
una clara visión de que este proyecto es bueno para East San Jose", 
dice Wenlin Yang, subdirectora del proyecto VTA-EBRC. "Nos hemos 
vuelto más eficientes y estamos centrados en la seguridad, la eficiencia 
y la calidad del trabajo".
En toda la zona de construcción se están llevando a cabo 
simultáneamente múltiples actividades. La hinca de pilotes, un 
paso fundamental para construir las columnas que sostendrán el 
puente, comenzó en el verano. El armado de la cimbra, que facilita 
la construcción del puente, está en marcha. En la parte norte del 
proyecto, la ampliación de la calzada y el trabajo de los servicios 
públicos subterráneos han avanzado, y se están llevando a cabo 
actividades de construcción similares cerca de Ocala Road y 
Cunningham Avenue en el extremo sur.
"Uno de los principales desafíos que enfrentamos es encontrar 
tuberías abandonadas de servicios públicos, cimientos antiguos 
y otras estructuras subterráneas que no se habían previsto", dice 
Scott Hensler, ingeniero residente de VTA/EBRC. "Estos elementos 
a menudo no aparecen en los planos de diseño finales, pero una 
vez que se excava el área, se pueden encontrar, y si aquello ocurre 
en el camino de una nueva construcción, el problema rápidamente 
se vuelve costoso y requiere mucho tiempo".
Bob McIlwain, superintendente de MCM Construction, está de 
acuerdo. "Estos imprevistos pueden hacernos salir fácilmente de 
nuestros cronogramas". También le preocupa que los conductores 
no respeten el límite de velocidad de 35 mph en toda la zona de 
construcción. "Nuestros equipos de construcción están haciendo 
un trabajo serio en el divisor de la calle; seguimos las políticas de 
seguridad y hasta ahora no hemos tenido ningún accidente. Es 
desalentador ver a la gente conduciendo a 50 y 60 millas por hora".
Los agentes del Departamento de Policía de San José patrullan 
rutinariamente el área y doblan la multa a los infractores; hay mucha 
señalización de límite de velocidad, pero el exceso de velocidad en 
las zonas de construcción continúa siendo una dificultad.
Con la necesidad de los cierres de carriles y las reubicaciones de 
paradas de autobús, se espera que haya congestión de tráfico 
debido a la construcción de la ampliación del tranvía. "Ahora veo 
más retrasos en el tráfico en comparación con el tráfico antes de 
la construcción", dice Wilbert Correa, gerente de Capitol Touchless 
Car Wash en Story Road. "Creo que este proyecto fomentará el 
desarrollo en esta zona, por lo que debemos tener paciencia".
Pronto llegará el invierno y la lluvia puede causar retrasos. Se están 
tomando medidas de precaución en las zonas de excavación. El
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trabajo nocturno puede causar molestias a los residentes de las 
zonas cercanas, y lo mismo ocurre con el ruido y las vibraciones, 
pero esto es necesario para acelerar la construcción.
“Vivimos muy cerca de la zona de construcción. Mi esposa y yo 
tuvimos que quitar algunos cuadros y espejos para asegurarnos de 
que no se cayeran”, dice Ang, propietario de una vivienda. “Para 
que haya progreso en la sociedad es necesario tener un proceso y 
hacer un sacrificio, así que estamos experimentando los dolores del 
crecimiento”.
El contratista principal, MCM Construction y Railworks Joint Venture, 
está en constante comunicación con el equipo de construcción y de 
Extensión a la Comunidad de VTA/EBRC. Las reuniones semanales 
de coordinación de la construcción garantizan la colaboración 
con los contratistas, el equipo de operaciones, de Extensión a la 
Comunidad e ingeniería de VTA, además de representantes de la 
ciudad de San José y de la Agencia de Carreteras y Aeropuertos del 
Condado de Santa Clara.

"Nos comprometemos a cumplir con los plazos y el presupuesto", 
afirma Yang, "y eso implica mucho trabajo en equipo y dedicación. 
No podríamos hacerlo de otra manera y agradecemos el apoyo y la 
comprensión de la comunidad".

Manténgase Informado
¿Cómo puede mantenerse informado y saber cuándo 
se efectuarán trabajos cerca de donde está usted?
¡Regístrese para recibir correos electrónicos!
• Visite la página web del proyecto: vta.org/eastridgetobart
• Busque el ícono “Suscribirse para recibir actualizaciones” 

en la esquina inferior derecha
• Ingrese su correo electrónico y haga clic en “Suscribirse”.
• Se le solicitará que confirme su suscripción         

mediante un correo electrónico automático               
enviado a la dirección que proporcione.

Community Outreach and Public Engagement
(408) 321-7575, TTY (408) 321-2330
community.outreach@vta.org
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EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
Residentes Mantener informada a la comunidad es una 

prioridad. Los miembros del personal siguen 
interactuando con los residentes que viven 
junto a Capitol Expressway, brindándoles 
información oportuna y, a menudo, 
coordinando actividades de construcción 
frente a sus hogares y las entradas de sus 
vehículos. Durante el verano y principios 
del otoño, el personal de Extensión a la 
Comunidad participó en aproximadamente 
dos docenas de eventos comunitarios y 
organizó tres reuniones con la comunidad. 
Los materiales de comunicación incluyen 
volantes, cartas, llamadas telefónicas y 
visitas puerta a puerta

Eventos y reuniones

Valoramos participar en eventos comunitarios y 
presentar las actualizaciones del proyecto a grupos de 
vecinos y asociaciones empresariales. ¡Comuníquese 
con nosotros si desea que hagamos una presentación 
ante su asociación de vecinos u organización 
profesional!

Negocios

El personal de Extensión a la Comunidad realiza visitas periódicas a los 
negocios a lo largo de Capitol Expressway, desde el centro comercial The 
Crossroads hasta el centro comercial Eastridge, y proporciona información 
oportuna además de respuestas a sus preguntas o inquietudes. ¡Actualmente 
se está llevando a cabo una campaña de marketing que alienta a los clientes 
a visitar sus negocios favoritos en el área! Todos los negocios, pequeños o 
grandes, serán accesibles independientemente de las obras de construcción.
vta.org/projects/eastridge-bart-regional-connector/shop-capitol

Pieza de arte "Radiance" en el Centro 
de Trasbordos Eastridge Transit Center
El equipo de construcción del Eastridge to Bart Regional Connector 
(EBRC) está entusiasmado con la incorporación de arte público para 
embellecer las nuevas estaciones que se prevé que se completarán 
en 2028. Una de estas piezas es la escultura “Radiance”, diseñada 
por Laura Haddad y Tom Drugan, una pieza central que se ubicará 
en el Centro de Trasbordos Eastridge Transit Center.
Una vez completado 
el conector regional, 
los pasajeros que 
desembarquen del tranvía 
de VTA en el Centro de 
Trasbordos Eastridge 
Transit Center caminarán 
a través de una cubierta 
o marquesina única y 
colorida que refleja el 
espíritu de East San José.
“La escultura abstracta 
celebra la dinámica 
cultura, historia y belleza 
natural de la comunidad, 
y se inspiró en las 
celebraciones locales, la 
cultura del automóvil y la

impresionante luz de la zona”, afirma Mary Rubin, directora de 
proyectos del Programa de Arte Público de la Ciudad de San José. 
Rubin ha estado gestionando el Programa de Mejora Artística del 
EBRC y los contratos con los artistas involucrados.
La escultura presenta tres elementos principales:
1. Glorieta inferior: Los tubos curvados de acero inoxidable      

crean un portal con forma de corazón o luna, que evoca la 
cultura y los circuitos del automóvil.

2. Ramas superiores: Una corona de varillas pulidas, prismas 
y aletas de colores que representan hojas y rayos de sol, 
proyectando reflejos y patrones de luz.

3. Pavimento decorado con rayas: Una incrustación 
decorativa inspirada en las rayas de los vehículos lowrider, 
que proporciona una “alfombra de bienvenida” al oeste de la 
escultura.

“Incorporar arte público en las estaciones de transporte es 
importante porque mejora la experiencia del transporte público al 
crear espacios visualmente atractivos y acogedores que reflejan el 
patrimonio y los valores de la comunidad local”, dijo Rubin.

Para los pasajeros, estas obras de arte servirán como puntos de 
referencia, enriquecerán el viaje y fomentarán una conexión más 
profunda con el entorno urbano, haciendo que el transporte público 
sea más que un simple transporte y se convierta en una parte 
agradable y significativa de la vida diaria.
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VIETNAMESE

Hãy tận hưởng mùa này! - Ấn bản này cung cấp thông tin mới nhất về tiến độ xây dựng đường sắt 
nhẹ và các hoạt động tiếp cận cộng đồng cho Kết Nối Khu Vực Eastridge đến BART.

THÀNH CÔNG VÀ KHÓ KHĂN
Cách Nhóm EBRC Quản Lý Dự Án

Sáu tháng hoạt động xây dựng trên Capitol Expressway ở Miền 
Đông San Jose, Kết Nối Khu Vực Eastridge đến Bart (EBRC) - 
nhóm lạc quan về hướng đi của dự án. Phần mở rộng đường sắt 
nhẹ trị giá $652.9 triệu, dài 2.4 dặm là dự án vận chuyển lớn thứ hai 
của Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thung Lũng Santa Clara (VTA), 
lớn nhất là dự án BART Silicon Valley Giai Đoạn II của VTA. Nỗ lực 
này đang chứng tỏ thành công, mặc dù không phải không có những 
khó khăn. Dự án tiếp tục tiến về phía trước, được thúc đẩy bởi một 
mục tiêu chung, cũng như sự nhiệt tình và làm việc chăm chỉ của tất 
cả mọi người tham gia.
Wenlin Yang, Phó Giám Đốc Dự Án VTA-EBRC cho biết: “Nhà thầu 
quan tâm đến cộng đồng và cộng đồng muốn thấy rằng dự án này tốt 
cho Miền Đông San Jose. Chúng tôi bắt đầu làm việc suôn sẻ, tập trung 
vào an toàn, hiệu quả và chất lượng công việc."
Nhiều hoạt động đang diễn ra đồng thời trên toàn khu vực xây 
dựng. Việc đóng cọc - một bước cơ bản để xây dựng các cây cột 
sẽ hỗ trợ cây cầu - đã bắt đầu vào mùa hè. Giàn giáo - tạo điều kiện 
cho việc xây dựng cây cầu - đang được tiến hành. Ở phần phía bắc 
của dự án, việc mở rộng đường và công việc tiện ích ngầm đã và 
đang tiến triển, và các hoạt động xây dựng tương tự đang diễn ra 
gần Ocala Road và Cunningham Avenue ở cuối phía nam.
Scott Hensler - Kỹ Sư Hiện Trường của VTA/EBRC - cho biết: “Một 
trong những khó khăn chính mà chúng tôi phải đối mặt là tìm kiếm 
các đường ống tiện ích bị bỏ hoang, móng cũ và các cấu trúc ngầm 
khác mà không lường trước được. Những cái này thường không 
xuất hiện trong các kế hoạch thiết kế cuối cùng, nhưng một khi khu 
vực được đào bới, chúng có thể được tìm thấy, nhưng nếu chúng 
cản trở việc xây dựng mới, vấn đề nhanh chóng trở nên tốn kém và 
tốn thời gian.”
Bob McIlwain - Giám Đốc MCM Construction - đồng ý: “Những điều 
bất ngờ này có thể dễ dàng làm chúng tôi trật nhịp khỏi lịch trình của 
chúng tôi.” Ông cũng lo ngại về việc người lái xe không tuân theo 
giới hạn tốc độ 35 dặm một giờ trong toàn bộ khu vực xây dựng: 
“Lực lượng xây dựng của chúng tôi đang làm việc nghiêm túc ở dải 
phân cách; chúng tôi tuân thủ các chính sách an toàn và không có 
tai nạn cho đến nay. Thật nản lòng khi thấy mọi người lái xe với tốc 
độ 50 và 60 dặm một giờ.”
Các sĩ quan từ Sở Cảnh Sát San Jose thường xuyên tuần tra khu 
vực và phạt tiền gấp đôi những người vi phạm; có rất nhiều biển 
báo giới hạn tốc độ, nhưng việc tăng tốc khắp các khu vực xây 
dựng vẫn tiếp tục là một thách thức. 
Với việc đóng làn đường cần thiết và di dời trạm xe buýt, tình trạng 
tắc nghẽn giao thông dự kiến sẽ xảy ra do việc xây dựng phần 
mở rộng đường sắt nhẹ. Wilbert Correa - người quản lý Capitol 
Touchless Car Wash trên Story Road - nói: “Tôi thấy sự chậm trễ 
trong giao thông hiện nay nhiều hơn so với giao thông trước khi xây 
dựng. Tôi tin rằng dự án này sẽ thúc đẩy sự phát triển trong khu vực 
này, vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn.”
Mùa đông sẽ đến sớm, và mưa có thể gây ra sự chậm trễ. Việc xây 
dựng đang thực hiện các hành động phòng ngừa gần các khu vực 
đào bới. Công việc ban đêm có thể gây bất tiện cho cư dân gần đó, 
cũng như tiếng ồn và độ rung, nhưng điều này là cần thiết để xây 
dựng nhanh chóng.
Ông Ang - một chủ nhà - cho biết: “Chúng tôi sống rất gần khu vực 
xây dựng. Vợ chồng tôi đã phải gỡ xuống một số bức ảnh và gương
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để đảm bảo chúng sẽ không bị rớt xuống. Chúng ta phải trả giá cho 
quá trình và hy sinh cho sự tiến bộ của xã hội, vì vậy chúng ta chỉ 
đang trải qua những nỗi đau ngày càng tăng.”
Nhà thầu chính - Liên Doanh MCM Construction và Railworks - liên 
lạc thường xuyên với nhóm xây dựng và tiếp cận cộng đồng VTA/
EBRC. Các cuộc họp điều phối xây dựng hàng tuần đảm bảo sự 
hợp tác với các nhà thầu, Hoạt Động của VTA, Tiếp Cận Cộng Đồng 
và Kỹ Thuật, cùng với các bên đại diện từ Đường Xá và Sân Bay 
của Thành Phố San Jose và Hạt Santa Clara.
Yang nói: “Chúng tôi cam kết hoàn thành đúng thời hạn và trong 
phạm vi ngân sách, và cùng với đó là rất nhiều tinh thần đồng đội và 
sự cống hiến. Chúng tôi không thể làm điều đó theo bất kỳ cách nào 
khác và chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và hiểu biết từ cộng đồng.”

Luôn Cập Nhật Thông Tin
Bằng cách nào quý vị có thể cập nhật thông tin và 
biết khi nào có công trình gần quý vị? Đăng ký nhận 
email của các bên liên quan!
• Truy cập trang web của dự án: vta.org/eastridgetobart
• Tìm biểu tượng “Subscribe to Updates” (Đăng Ký Nhận Cập 

Nhật) ở góc dưới bên phải.Ingrese su correo electrónico y 
haga clic en “Suscribirse”.

• Nhập email của quý vị và nhấp vào “subscribe” (đăng ký).
• Quý vị sẽ được nhắc xác nhận đăng ký của mình bằng email 

tự động được gửi đến địa chỉ quý vị cung cấp.
Liên hệ với Community Outreach and Public 
Engagement
(408) 321-7575, TTY (408) 321-2330
community.outreach@vta.org
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TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG
Cư Dân Ưu tiên việc luôn cung cấp 

thông tin cho cộng đồng. Các 
nhân viên tiếp tục tham gia 
với những cư dân sống liền 
kề với Capitol Expressway, 
cung cấp thông tin kịp thời và 
thường xuyên điều phối các 
hoạt động xây dựng trước nhà 
và đường lái xe của họ. Trong 
mùa hè và đầu mùa thu, nhân 
viên tiếp cận cộng đồng đã 
tham gia khoảng hai chục sự 
kiện cộng đồng và tổ chức ba 
cuộc họp cộng đồng. Tài liệu 
liên lạc bao gồm tờ rơi, thư 
từ, gọi điện thoại và ghé thăm 
từng nhà.

Doanh Nghiệp

Nhân Viên Tiếp Cận Cộng Đồng thực hiện các chuyến thăm thường 
xuyên đến các doanh nghiệp dọc theo Capitol Expressway từ Trung 
Tâm Mua Sắm Crossroads đến Khu Mua Sắm Eastridge, cung cấp 
thông tin và phản hồi kịp thời cho các câu hỏi hoặc lo ngại của họ. 
Hiện đang tiến hành một chiến dịch tiếp thị khuyến khích khách hàng 
thân quen đến thăm các doanh nghiệp yêu thích của họ trong khu 
vực! Sẽ có thể tiếp cận được tất cả các doanh nghiệp, nhỏ hay lớn, 
bất kể nỗ lực xây dựng.
vta.org/projects/eastridge-bart-regional-connector/shop-capitol

Sự Kiện & Cuộc Họp

Chúng tôi tự hào tham gia các sự kiện cộng đồng và trình 
bày thông tin cập nhật về dự án cho các nhóm khu phố và 
hiệp hội doanh nghiệp. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị 
muốn chúng tôi trình bày với hiệp hội khu phố hoặc tổ chức 
chuyên nghiệp của quý vị!

Tác Phẩm Nghệ Thuật Radiance tại Trung 
Tâm Phương Tiện Công Cộng Eastridge
Nhóm xây dựng Kết Nối Khu Vực Eastridge đến Bart (EBRC) rất 
vui mừng được kết hợp nghệ thuật công cộng để làm đẹp cho các 
trạm mới dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Một trong những tác 
phẩm này là tác phẩm điêu khắc “Radiance”, được thiết kế bởi Laura 
Haddad và Tom Drugan, một tác phẩm trung tâm được đặt tại Trung 
Tâm Phương Tiện Công Cộng Eastridge.
Sau khi kết nối khu vực 
hoàn tất, hành khách 
xuống Xe Đường Sắt 
Nhẹ VTA tại Trung Tâm 
Phương Tiện Công 
Cộng Eastridge sẽ đi 
bộ qua một cái vòm độc 
đáo, đầy màu sắc, phản 
ánh tinh thần của Miền 
Đông San Jose.
Mary Rubin - Người 
Quản Lý Dự Án Cấp 
Cao của Chương Trình 
Nghệ Thuật Công Cộng 
Thành Phố San Jose 
- cho biết: “Tác phẩm 
điêu khắc trừu tượng 
tôn vinh văn hóa, lịch

sử và vẻ đẹp tự nhiên sôi động của cộng đồng, và nó được lấy 
cảm hứng từ các lễ kỷ niệm ở địa phương, văn hóa xe hơi và ánh 
sáng tuyệt đẹp của khu vực.” Rubin đã và đang quản lý Chương 
Trình Nâng Cao Nghệ Thuật EBRC và các hợp đồng với các nghệ 
sĩ liên quan.
Tác phẩm điêu khắc có ba yếu tố chính:
1. Vòm Dưới: Các ống cong, bằng thép không gỉ tạo ra một 

cổng giống như trái tim hoặc mặt trăng, gợi lên nền văn hóa 
và mạch điện xe hơi.

2. Nhánh Trên: Một vương miện gồm các thanh, lăng kính và 
vây sặc sỡ được đánh bóng tượng trưng cho lá và tia nắng 
mặt trời, tạo ra sự phản chiếu và hoa văn ánh sáng.

3. Lát Sọc: Một lớp khảm trang trí lấy cảm hứng từ các sọc của 
xe gầm thấp, cung cấp một “tấm thảm chào mừng” ở phía tây 
của tác phẩm điêu khắc.

Rubin nói: “Kết hợp nghệ thuật công cộng tại các trạm vận chuyển 
là rất quan trọng vì nó nâng cao trải nghiệm đi xe công cộng bằng 
cách tạo ra không gian chào đón, hấp dẫn trực quan, phản ánh di 
sản và giá trị của cộng đồng địa phương”.

Đối với người đi xe, những tác phẩm nghệ thuật này sẽ đóng vai 
trò là điểm mốc, làm phong phú thêm hành trình và thúc đẩy kết 
nối sâu sắc hơn với môi trường đô thị, làm cho phương tiện công 
cộng không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông — mà nó trở 
thành một phần thú vị và có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày.
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CHINESE

好好享受這個節日吧!	-	本期提供有關 Eastridge 至 Bart 區域連接線輕軌施工進
度和社區外聯活動的最新資訊。

成功與挑戰
EBRC	團隊如何管理專案

東聖荷西國會快速路的施工已經進行 六個
月，Eastridge 至 BART 區域連接線（EBRC)- 團隊
對項目的發展方向持樂觀態度。這條耗資6.529億美
元，長 2.4 英里的輕軌延長線是聖達卡拉穀交通局
(VTA)的第二大交通專案，其中最大的專案是 VTA 的 
BART 矽谷二期項目。這一努力被證明是成功的，儘
管其中也不乏挑戰。在共同目標的推動下，在每個參
與者的熱情和辛勤工作下，專案繼續向前推進。
"VTA-EBRC專案副經理 Wenlin Yang 說: "承包商關
注社區,社區也願意看到這個項目對東聖荷西有好處"
。"我們對工作進行精簡，注重安全，高效，優質"。
整個施工區同時進行多項活動。打樁是建造支撐橋樑
的支柱的基本步驟，已於夏季開始。為橋樑施工提供
便利的腳手架搭建也在進行中。在專案北部，路面拓
寬和地下公用設施工程已取得進展，類似的施工活動
正在南端的 Ocala 路和 Cunningham 大道附近進
行。 
"VTA/EBRC 駐地工程師 Scott Hensler 說："我們面
臨的主要挑戰之一是發現不可預見的廢棄公共設施管
道、舊基座和其他地下結構”。“這些東西通常不會
出現在最終的設計圖中，但一旦該區域被挖掘，它們
就會被發現，但如果它們擋住了新建築的去路，問題
很快就會變得既費錢又費時”。
MCM Construction 監理 Bob McIlwain 對此表示
贊同。“這些意想不到的事項很容易打亂我們的排 
程"。他還擔心汽車司機 在整個施工區內不遵守
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35mph 的限速規定。他說："我們的施工隊伍正在
中間分隔帶認真施工；我們遵守安全政策，迄今為
止零事故。看到人們以 50 和 60 英里/小時的速度駕
車而過，我感到很沮喪"。
聖荷西警察局的警官經常在該地區巡邏，並對違規
者處以雙倍罰款；雖然有很多限速標誌，但在整個
施工區超速行駛仍然是個難題。 
由於輕軌延長線的施工需要關閉車道和遷移公交
網站, 預計會造成交通擁堵。"故事路上的 Capitol 
Touchless 洗車場經理 Wilbert Correa 說: "與施工
前相比, 我現在看到的交通延誤更多”。"我相信這
個專案會促進這個地區的發展，所以我們必須有耐
心”。
冬季即將來臨，雨水可能會導致施工延誤。施工方
正在挖掘區域附近採取預防措施。夜間施工可能會
給附近居民帶來不便，噪音和振動也同樣會給附近
居民造成干擾，但這是加快施工所必需的。 
"我們家離施工區域很近。我和妻子不得不拆下一些
照片和鏡子，以確保它們不會掉下來，"房主 Ang 
先生說。“社會進步需要一個過程，也需要付出代
價，所以我們只是在經歷成長的陣痛"。
主承包商 MCM Construction and Railworks Joint 
Venture 一直與 VTA/EBRC 施工和社區外聯團隊
保持溝通。每週召開的施工協調會議確保了與承包
商、VTA 運營部、社區外聯部和工程部，以及聖荷
西市和聖達卡拉縣公路和機場代表的合作。

"我們致力於在預算範圍內按時完工，"Yang 說，"這
需要大量的團隊合作和奉獻精神。 我們不可能以其
他方式完成任務，我們感謝社區的支持和理解"。

隨時了解狀況
您可如何隨時了解情況並得知何刻將在您附
近施工 ? 註冊利益關係人士電子郵件 !
• 造訪專案網頁: vta.org/eastridgetobart
• 尋找右下角的 “Subscribe to Updates” 圖標 。
• 輸入您的電子郵件並點擊 “subscribe” 。
• 系統將自動發送電子郵件到您提供的地址 ，提示

您確認訂閱 。

聯絡	Community	Outreach	and	Public
Engagement
(408) 321-7575, TTY (408) 321-2330
community.outreach@vta.org
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社區外聯

居民 讓社區瞭解情況是一項
優先工作。工作人員繼
續與居住在國會快速路
附近的居民保持聯繫，
及時提供資訊，並經常
協調在他們家門口和車
道上的施工活動。從夏
季到初秋，外聯人員參
加了大約二十多次社區
活動，並主持了三次社
區會議。宣傳材料包括
傳單、信件、電話和上
門拜訪。

商家 社區外聯人員定期走訪
從十字路口購物中心到 
Eastridge 購物中心的國
會快速路沿線商家，及時
提供資訊並回答他們的問
題或關切。目前正在開展
一項行銷活動，鼓勵顧客
光顧該地區他們最喜愛的
商家！無論施工情況如
何，所有商家，無論規模
大小，都將暢通無阻。

vta.org/projects/eastridge-bart-regional-connector/shop-capitol

活動和會議

我們以參與社區活動並向鄰里團體和商業協
會介紹專案最新情況為榮。如果您希望我們
向您的社區協會或專業組織介紹專案，請聯
繫我們!

Eastridge 公交中心的光芒藝術
Eastridge 至 Bart 地區連接線（EBRC）施工團隊
很高興能將公共藝術融入預計於 2028 年竣工的
新車站，使新車站更加美麗。Laura Haddad 和 

Tom Drugan 設計的
雕塑作品 “光芒 ”就
是其中之一，它將成
為 Eastridge 公交中
心的中心景觀。 一旦
區域連接線完工，在 
Eastridge 公交中心，
下 VTA 輕軌的乘客將
穿過一個獨特的、反映
東聖荷西精神的彩色頂
棚。 “聖荷西市公共
藝術專案高級專案經理 
Mary Rubin 說："這座
抽象雕塑弘揚了該社區
生機勃勃的文化 、歷史

和自然美景， 其靈感來自當地的慶祝活動、汽車文
化和該地區迷人的光線。Rubin 負責管理 EBRC 藝
術提升計畫以及與相關藝術家的合同。

雕塑有三個主要元素:
1.	 下部涼亭:	用彎曲的不銹鋼管制作出一個心形或

月形入口,讓人聯想到汽車文化和電路。
2.	 上部分支:	由拋光棒,棱鏡和代表樹葉和太陽光線

的彩色鰭組成的樹冠,投射出反射和光線圖案。
3.	 細條紋鋪裝:	裝飾鑲嵌的靈感來自於低底盤汽車

的細條紋,為雕塑西側提供了一塊"歡迎地毯”。

Rubin 說: "在交通站點融入公共藝術非常重要，因
為它可以創造出具有視覺吸引力、反映當地社區傳
統和價值觀的溫馨空間，從而提升交通體驗”。

對於乘客來說，這些藝術作品將成為地標，豐富旅
程，並促進與城市環境更深層次的聯繫，使公交不
僅僅是交通工具，而是日常生活中愉快而有意義的
一部分。
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Magsaya sa Panahon! - Ang isyung ito ay naglalaman ng pinakabagong impormasyon tungkol 
sa pag-usad ng light rail construction at mga aktibidad ng community outreach para sa Eastridge to 
BART Regional Connector.

TAGUMPAY AT MGA HAMON
Kung Paano Pinamamahalaan ng 

EBRC Team ang Proyekto
Anim na buwan mula nang magsimula ang aktibong konstruksiyon 
sa Capitol Expressway sa East San Jose, positibo ang pananaw 
ng Eastridge to BART Regional Connector (EBRC) team tungkol sa 
direksyon ng proyekto. Ang $652.9M, 2.4-milyang light rail extension 
ay pangalawa sa pinakamalaking proyekto ng Santa Clara Valley 
Transportation Authority (VTA), kasunod ng BART Silicon Valley 
Phase II project ng VTA. Bagama't nagtatagumpay ang proyekto, 
may mga hamon pa rin itong kinakaharap. Patuloy ang pag-usad ng 
proyekto, na pinapatnubayan ng iisang layunin at ng sigasig at sipag 
ng lahat ng kasangkot.

"Sensitibo ang kontratista sa pangangailangan ng komunidad, at 
handa rin ang komunidad na makita na mabuti ang idudulot ng 
proyektong ito para sa East San Jose," sabi ni Wenlin Yang, VTA-
EBRC Deputy Project Manager. "Naging mas maayos kami sa 
proseso, nakatuon sa kaligtasan, kahusayan, at kalidad ng trabaho."  

Maraming gawain ang sabay-sabay na isinasagawa sa lugar ng 
konstruksiyon. Sinimulan noong tag-init ang pile driving, isang 
mahalagang hakbang para sa pagtatayo ng mga haliging magdadala 
ng tulay. Isinasagawa rin ang falsework, na tumutulong sa pagtatayo 
ng tulay. Sa hilagang bahagi ng proyekto, patuloy ang pagpapalawak 
ng kalsada at paglalatag ng mga underground utility, at katulad 
na mga aktibidad ang nangyayari malapit sa Ocala Road at 
Cunningham Avenue sa dulong bahaging timog.

"Isa sa mga pangunahing hamon na hinaharap namin ay ang 
paghahanap ng mga hindi inaasahang inabandonang mga tubo ng 
utility, mga dating pundasyon, at iba pang estrukturang nasa ilalim 
ng lupa," ayon kay Scott Hensler, VTA/EBRC Resident Engineer. 
"Hindi ito madalas lumalabas sa mga plano ng panghuling disenyo, 
ngunit kapag hinukay ang lugar, maaari itong matagpuan, pero 
kung nakaharang ang mga ito sa bagong konstruksiyon, nagiging 
magastos at matagal ang proseso." 

Sang-ayon si Bob McIlwain, Superintendent ng MCM Construction. 
"Madali kaming maantala ng mga hindi inaasahang bagay na 
ito mula sa iskedyul namin." Ikinababahala rin niya ang mga 
motorista na hindi sumusunod sa 35mph speed limit sa lugar ng 
konstruksiyon. "Hindi biro ang ginagawa ng aming mga construction 
forces sa (bahaging naghihiwala sa dalawang linya); sinusunod

namin ang mga patakarang pangkaligtasan at wala pa kaming 
naitalang aksidente. Nakakapanlumo na makita ang mga motorista 
na nagpapatakbo sa bilis na 50 o 60 milya kada oras."

Regular na nagpapatrolya ang mga opisyal ng San Jose Police 
Department sa lugar at doble ang multa para sa mga lalabag; 
marami nang nakalagay na karatula ng speed limit, ngunit 
nananatiling hamon ang mabilis na pagpapatakbo sa lugar ng 
konstruksiyon.

Dahil sa mga kailangang pagsasara ng mga daan at relokasyon 
ng hintuan ng bus, inaasahan ang pagsikip ng daloy ng sasakyan 
dahil sa konstruksiyon ng light rail extension. "Napapansin 
kong mas ma-traffic ngayon kumpara noong bago magsimula 
ang konstruksiyon," sabi ni Wilbert Correa, manager ng Capitol 
Touchless Car Wash sa Story Road. "Naniniwala akong magdadala 
ng kaunlaran ang proyektong ito sa lugar na ito, kaya kailangan 
nating magtiis."
 
Malapit na ang taglamig, at maaaring magdulot ng pagkaantala 
ang ulan. Gumagawa ng mga hakbang na pag-iingat malapit sa 
mga hinukay na bahagi ng konstruksyon. Ang pagtatrabaho sa gabi 
ay maaaring makaistorbo sa mga nakatira sa malapit, gayundin 

ang ingay at yanig ng lupa, ngunit kailangan ito para 
mapabilis ang konstruksyon.

"Nakatira kami malapit na malapit sa lugar ng 
konstruksiyon. Kailangan naming tanggalin ang 
ilang larawan at salamin para siguraduhing hindi 
ito mahuhulog," sabi ni Mr. Ang na isang may-ari 
ng bahay. "May proseso at sakripisyo na kailangan 
para sa pag-unlad ng lipunan, kaya nararanasan 
lang namin ang mga kirot na dulat ng pag-unlad."

Ang pangunahing kontratista na MCM Construction 
at Railworks Joint Venture, ay laging nakikipag-
ugnayan sa VTA/EBRC construction at community 
outreach team. Tinitiyak ng lingguhang pagpupulong 
ng construction coordination ang pakikipagtulungan 
ng mga kontratista, VTA Operations, Community 
Outreach, at Engineering, pati na rin ang mga 
kinatawan mula sa Lungsod ng San Jose at Santa 
Clara County Roads and Airports.

"Dedikasyon namin na tapusin ito sa oras at ayon sa badyet," sabi 
ni Yang, "at kasama rito ang maraming teamwork at dedikasyon. 
Hindi namin magagawa ito kung wala ang suporta at pang-unawa 
ng komunidad."

Manatiling Nakakaalam
Paano kayo makakuha ng impormasyon at alamin
kung kailan aasahang mayroong trabaho na malapit
sa inyo? Mag-sign up para sa mga stakeholder email!
• Bisitahin ang webpage ng proyekto: vta.org/eastridgetobart
• hanapin ang icon na “Subscribe to Updates” sa sulok sa 

kanang ibaba.
• Ilagay ang email mo at i-click ang “subscribe”.
• Uutusan kang ikumpirma ang iyong pagsubscribe sa 

pamamagitan ng awtomatikong email na ipinadala sa 
address na binigay mo.

Makipag-ugnayan sa Community Outreach 
and Public Engagement
(408) 321-7575, TTY (408) 321-2330
community.outreach@vta.org
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PAG-ABOT SA KOMUNIDAD
Mga Residente Prayoridad ang pagbibigay-kaalaman 

sa komunidad. Patuloy na nakikipag-
ugnayan ang mga tauhan sa mga 
residente na nakatira malapit sa Capitol 
Expressway, nagbibigay ng napapanahong 
impormasyon, at madalas na inaayos ang 
mga aktibidad sa konstruksyon sa harap 
ng kanilang mga tahanan at driveway. 
Noong tag-init hanggang maagang 
taglagas, ang outreach staff ay lumahok 
sa halos dalawang dosenang kaganapan 
ng komunidad at nagdaos ng tatlong 
pagpupulong ng komunidad. Kasama sa 
mga materyales sa komunikasyon ang 
mga flyers, sulat, tawag sa telepono, at 
pagbisita sa bahay-bahay.

Mga Negosyo

Ang mga Tauhan ng Community Outreach ay regular na bumibisita sa mga 
negosyo sa kahabaan ng Capitol Expressway mula The Crossroads Shopping 
Center hanggang Eastridge Mall, nagbibigay ng napapanahong impormasyon, 
at tumutugon sa kanilang mga tanong o alalahanin. Isang marketing campaign 
na hinihikayat ang mga parokyano na bumisita sa kanilang mga paboritong 
negosyo sa lugar ay kasalukuyang isinasagawa! Lahat ng negosyo, malaki 
man o maliit, ay mananatiling accessible kahit may konstruksyon.
vta.org/projects/eastridge-bart-regional-connector/shop-capitol

Mga Kaganapan at Pagpupulong

Ipinagmamalaki naming lumahok sa mga kaganapang 
pangkomunidad at magbigay ng mga update tungkol 
sa proyekto sa mga grupo ng pamayanan at asosasyon 
ng negosyo. Makipag-ugnayan sa amin kung nais ninyo 
kaming mag-presenta sa inyong asosasyon ng pamayanan 
o organisasyon ng mga propesyonal!

Radiance Art sa Eastridge Transit Center
Ang contruction team ng Eastridge to Bart Regional Connector 
(EBRC) ay nananabik na isama ang pampublikong sining upang 
pagandahin ang mga bagong estasyon na inaasahang matatapos sa 
2028. Isa sa mga ito ay ang “Radiance,” isang iskultura na dinisenyo 
nina Laura Haddad at 
Tom Drugan, na magiging 
pangunahing tampok sa 
Eastridge Transit Center.
Kapag natapos ang regional 
connector, ang mga 
pasahero mula sa VTA Light 
Rail sa Eastridge Transit 
Center ay dadaan sa isang 
natatanging makulay na 
bubong na sumasalamin sa 
diwa ng East San Jose.
“Ang abstract na iskultura 
ay nagbibigay-pugay 
sa makulay na kultura, 
kasaysayan, at likas na 
kagandahan ng komunidad. 
Inspirasyon nito ang mga 
lokal na selebrasyon, 
kultura ng sasakyan, at 
ang kamangha-manghang 
liwanag sa lugar,” sabi ni

Mary Rubin, Senior Project Manager ng Lungsod ng San Jose 
Public Art Program. Si Rubin ang namamahala sa EBRC Art 
Enhancement Program at mga kontrata ng mga artistang kasali.
Tatlong pangunahing elemento ang itinatampok ng iskultura:
1. Lower Arbor: Mga kurbang stainless-steel pipes na bumubuo 

ng portal na hugis puso o buwan, na nagpapahiwatig ng kultura 
ng sasakyan at circuitry.

2. Upper branches: Korona ng pinakinis na mga baras, prisma, 
at makukulay na palikpik na sumisimbolo sa mga dahon at 
sinag ng araw, na naglalabas ng mga repleksyon at pattern ng 
liwanag.

3. Pinstripe Paving: Isang dekoratibong disenyo na inspirasyon 
ng pinstriping ng lowrider, na nagbibigay ng “welcome carpet” 
sa kanluran ng iskultura.

“Mahalaga ang pagsasama ng pampublikong sining sa mga 
estasyon ng transportasyon dahil pinapaganda nito ang karanasan 
sa transit sa pamamagitan ng paglikha ng nakakaakit at magiliw 
na mga espasyo na sumasalamin sa kasaysayan at mga 
pagpapahalaga ng lokal na komunidad,” sabi ni Rubin.

Para sa mga pasahero, ang mga likhang sining na ito ay 
nagsisilbing mga landmark, nagpapaganda ng paglalakbay, at 
nagbibigay ng mas malalim na koneksyon sa urban na kapaligiran, 
na ginagawang higit pa sa simpleng transportasyon ang pagbyahe 
– nagiging kasiya-siya at makahulugang bahagi ito ng pang-araw-
araw na buhay.
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3331 North First Street San José, CA 95134-1927

Community Outreach Field Office
1091 S. Capitol Avenue, San Jose
Tue 9-12, Fri 1-5 and by appointment
(408) 321-7575
community.outreach@vta.org
vta.org/eastridgetobart


